

**33/2018. /X.18./ Tanácsülési határozat:**

**A Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatban**

**33/2018. /X.18./ Tanácsülési határozat:**

**A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /9540/ igen szavazattal a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza meg:**

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 június 06 és 2018. szeptember 30 közötti időszak működéséről szóló ügyvezetői beszámolót jóváhagyja.

**Melléklet:**

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.

Cégjegyzékszám: 05-09-028546

Adószám: 25460535-2-05

-----

**Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa - Tanácsülés**

**2018.10.18.**

**Beszámoló**

**(2018.06.06. – 2018.09.30)**

**1. Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés módosítása**

Támogatási szerződés módosítás két ütemben, első ütem (határidő módosítás) 05.12-én megtörtént), második ütem (támogatási összeg módosítás) az FVM-hez történő megérkezést követően.

A módosított szerződés elkészült, aláírás a támogatási összeg Agrárminisztériumhoz való megérkezést követő 1 héten belül.

## **2, A beruházások állapota**

### Hercegekút – borászat:

műszaki átadás	2018.08.03.
jogerős használatba vételi engedély:	2018.08.13.
működési engedély:	2018.08.14.
EAR engedély:	2018.08.23.
működés kezdete:	2018.08.24. próbaüzem
teljes átadás:	2018.08.25. (szombat) folyamatos üzem 2018.11.30.

### Bodrogkisfalud - Beszerzési központ

műszaki átadás:	2018.10.01.
működés kezdete:	2018.11.01.

### Bodrogkisfalud - borászat:

műszaki átadás:	2018.11.30.
működés kezdete:	2019 (pezsgő/habzóvonal 2018.12.15.)

### Tállya- borászat:

szereződés kötés:	2018.07.05.
munkakezdés:	2018.09.27. (régészeti feltárás)

### Tarcal –kutató :

közbeszerzési kiírás:	2018.09.27.
-----------------------	-------------

### Borászati üzemek technológiai eszközei, berendezései:

szereződött és terv szerint teljesítő

Mobil infrastruktúra:

leszállítva

helyszíni próbaüzem: 2018.10.15-2018.10.30.

Mgi. erő- és munkagépek:

99 % ban teljesített

Targonca park:

ütem szerint teljesítve

Bútorzat:

ütem szerint teljesítve

Informatikai eszközök:

ütem szerint teljesítve

Hátralévő eszközbeszerzések:

- tehergépkocsi és egyéb gépjárművek
- egyéb kis értékű eszközök
- laboreszközök (kutató és borászatok)
- induló forgóeszköz (palack !!!)

### **3, Munkaerő helyzet**

Jelenlegi

1 fő ügyvezető (2016.01.15.)

1 fő adminisztrátor (2016.12.06.- 4 órás – palack forgalmazás)

1 fő borász üzemvezető gyakornok (2017.02.20.)

1 fő kereskedelmi vezető (2017.11.16.) - kingling

1 fő vezetői asszisztens (2018.04.09.)

1 fő számviteli vezető (megbízási jv- 2018.04.01.)

1 fő beszerzési vezető

1 fő borász technikus  
2 fő pincemunkás  
1 fő gyakornok (pincemunkás)

#### Tervezett felvétel (2018-ban)

1 fő főborász/borászati vezető (2018.10.01.)  
1 fő jövedéki ügyintéző (2018.11.01.)  
1 fő palackozási technikus  
1 fő mgi. gépi szolg. vezető  
2 fő traktoros (ebből 1 fő thgk vezető is)  
2 fő takarítónő (1 fő alkalmi fogl.)

(képző intézmények felkeresése, gyakorlati hely biztosítása, képzések szervezése)

#### **4. Hercegkúti üzem működése**

„100 %” -os kapacitás lekötés

Ügyfélpanasz nem érkezett, már 2019-re foglalnának

Közös borkészítési rendszer elfogadtatható, helyi kezdeményezések.

#### **5. Az SZJA tv. és Jöv tv. módosítás kezdeményezése**

A jelenlegi SZJA tv. alapján az őstermelő elveszíti az őstermelői adókedvezményét, ha a közösségi infrastruktúra keretén belül készíti el a bort.

Javasoljuk, hogy közösségi infrastruktúra központokban történő borkészítés a vonatkozó törvények esetében azonos megítélés alá essen a saját gazdaságban történő borkészítéssel. (csatolva 2 db állásfoglalás)

Tokaj, 2018. 10. 17.

Pásztor Péter

ügyvezető