



**9/2019. /IX.19./ Tanácsülési határozat:**

***A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos feladatok beszámolójáról egyhangú /10264/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozza meg:***

A 2019.05.21. – 2019.08.31 közötti időszak munkájáról szóló beszámolót elfogadja. /A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete/

Melléklet:

Tokaji Szőlő-és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.

Cégjegyzékszám: 05-09-028546

Adószám: 25460535-2-05

-----

**Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa**

**Beszámoló 2019.09.19.**

(Időszak: 2019.05.11. – 2019.08.24.)

**1, Az Evf/185/2016 számú támogatási szerződés**

A támogatási szerződés módosítása a határidő, valamint a 2018-as forrás terhére történő összeg módosítás megtörtént, a 2019-es forrás terhére történő módosítás (690 millió Ft) előkészítés alatt van.

**2, A beruházások állapota**

Bodrogkisfalud - borászat: az üzem fogadókéss, a használatba vételi engedélyezési folyamat elindult. A használatbavételi engedélyezési eljárást az FGSZ Zrt „egyeztetési” folyamata lelassította, így az üzem legkésőbb szeptember 15-én rendelkezik a szükséges engedélyekkel.



Tállya- borászat: az üzem szeptember első hetére éri el a működésre alkalmas szintet, szeptember végére teljesen kész.

Tarcal –kutató: október 15. a végleges átadási határidő, többszöri újra tervezés történt részben a végleges laboreszközök, részben a külső parkolók kialakítása miatt

Megtörtént a laboreszközök pályáztatása és szerződéskötése, a borlaboreszközök leszállítása megkezdődött.

Megtörtént a laborépület normál és laborberendezésének pályáztatása és szerződéskötése.

A labor teljes felszereltsége november 15-re valósul meg.

Megtörtént a tehergépkocsi pályáztatása és megrendelése: 1 db 18 tonnás emelőhátfalú IVECO thgk, 1 db 9 személyes OPEL VIVARO minibusz, 2 db OPEL Combo kisárúszállító, 1 ISUZU D Max terepjáró.

Hátralévő eszközbeszerzések:

- egyéb kis értékű eszközök
- induló forgóeszköz

### **3. Kapacitás lekötés**

Borászati üzemek (78 ügyfél), májushoz képest 5 ügyfél lemondta az igénylést, 42 ügyfél jelentkezett.

Tartály kapacitás:	Hercegekút	98,9 %
	Bodrogkisfalud	75,9 %
	Tállya	7,1 %

(Tállya kapacitás lekötése átszervezhető Bodrogkisfaludra, megnyitása ezen a kapacitás szinten megfontolandó) .

must - palack: 7.000  
must – BiB: 3.100



pezső: 47.000 palack

A szerződéskötések augusztus 15-én megkezdődtek, a lekötött kapacitás 80 %-a már leszerződött állapotú.

A szüret 2019.08.26-án a hercegekúti üzemben megkezdődött.

#### **4. Munkaerő helyzet**

Jelenlegi (20) : 1 fő ügyvezető / 1 fő vezetői asszisztens/titkárság / 1 fő számviteli vezető

1 fő jövedéki ügyintéző (4 órás) / 1 fő kereskedelmi vezető / 1 fő beszerzési-  
értékesítési vezető / 1 fő kereskedelmi adminisztrátor / 3 fő borász üzemvezető  
/ 4 fő pincemunkás / 1 fő szőlészeti szolgáltatás vezető (4 órás)

3 fő traktoros / 1 fő takarítónő / 1 fő „kontroller-min.bizt” / 1 fő termelési  
koordinátor

Tervezett felvétel (11,5): 1 fő borász technikus / 1 fő palackozási techn / 4 fő pincemunkás / 4  
fő palackozási munkás / 0,5 fő takarító / 1 fő számviteli-jöv üi /

Tokaj, 2019. 08.24.

Pásztor Péter

ügyvezető